




--- Radverbindung

Phase 1a
04-05/2025

Events:
Blühendes Österr. 04.-06.04.25
Pferdemesse 29.05.-01.06.25 (Lärmverbot)
Businesslauf 18.06.25 19 Uhr

Abbruch: Ab 28.04.25 bis 09.05.25: Vordach

PROJEKT Volksgarten Traunuferpark Erweiterung Volksgarten und Traunufer		PLANVERFASSER YEWOLANDSCAPES Ing.Büro für Landschaftsarchitektur Ernst-Melchior-G. 11/1/G1 1020 Wien E office@yewo.at T +43 1 330 30 85		AUFTRAGGEBER STADT WELS Stadtentwicklung Stadtplatz 1 4600 Wels	
GEZEICHNET JeE,Fil	MASSTAB 1:4000	PLANINHALT Baustellenphasenplan, Phase 1a		PHASE ENTWURF	
PROJEKT WTU	DWG wtu_la_e_gr_v01-03dwg	PLANNUMMER WTU_LA_E_GR_401_00		INDEX V00	DATUM 241023

Beilage "B03_wtu_as_gr_402_00"

Durchfahrt 2,2m offen

Baustelleneinrichtungsfläche ÖBB

Gleissperre ab 07.07.25

Durchfahrt blockiert

Zufahrten und Notausgänge Messe freihalten

Baustelleneinrichtungsfläche / möglicher Standort Brecheranlage

Abbruch befestigter Flächen Osten

Notausgänge Welios freihalten

Baustelleneinrichtungsfläche / möglicher Standort Brecheranlage

Abbruch Halle 92 während Gleissperre 07.07. - 05.09.25

Abbruch Hallen 1,3,4,5,6,7,8,92

Arbeitsrichtung


Radweg offen

Baustelleneinrichtungsfläche / möglicher Standort Brecheranlage

— — — — Radverbindung

Bauarbeiten: Ab Ende Juni: Fundamente
Trafo und Stromhaus

PROJEKT Volksgarten Traunuferpark Erweiterung Volksgarten und Traunufer		PLANVERFASSER  YEWO LANDSCAPES GmbH Ing.Büro für Landschaftsarchitektur Ernst-Melchior-G. 11/1/G1 1020 Wien E office@yewo.at T +43 1 330 30 85		AUFTRAGGEBER STADT WELS Stadtentwicklung Stadtplatz 1 4600 Wels	
GEZEICHNET JeE,Fil	MASSTAB 1:4000	PLANINHALT Baustellenphasenplan, Phase 1b		PHASE ENTWURF	
PROJEKT WTU	DWG wtu_la_e_gr_v01-03dwg		PLANNUMMER WTU_LA_E_GR_402 00		INDEX V00
			DATUM 241023		




--- Radverbindung
--- Umleitung Radweg

Phase 3
10/2025 - 02/2026

Bauarbeiten: 10-11/2025: Welser Bucht
Oberbodenarbeiten
Baumpflanzungen
Wasserspiele
12-02/2026: Wegebau Traunufersparks

PROJEKT Volksgarten Traunufersparks Erweiterung Volksgarten und Traunufer		PLANVERFASSEN YEWOLANDSCAPES Ing.Büro für Landschaftsarchitektur Ernst-Melchior-G. 11/1/G1 1020 Wien E: office@yewo.at T: +43 1 330 30 85		AUFTRAGGEBER STADT WELS Stadtentwicklung Stadtplatz 1 4600 Wels	
GEZEICHNET JeE,FiL	MASSTAB 1:4000	PLANINHALT Baustellenphasenplan, Phase 3		PHASE ENTWURF	
PROJEKT WTU	DWG wtu_la_e_gr_v01-03dwg	PLANNUMMER WTU_LA_E_GR_404 01		INDEX V01	DATUM 250326



--- Radverbindung

Events: Halbmarathon Datum ausstehend

Bauarbeiten: 02-05/2026: Baum- und Strauchpflanzungen
Ausstattung ökologische Bereiche
Einbau Ausstattung
Einbau Spielgeräte
03-05/2026: Ansaaten
Staudenpflanzung

Phase 4
02/2026 - 05/2026

PROJEKT Volksgarten Traunuferpark Erweiterung Volksgarten und Traunufer		PLANVERFASSER YEWOLANDSCAPES Ing.Büro für Landschaftsarchitektur Ernst-Melchior-G. 11/1/G1 1020 Wien E office@yewo.at T +43 1 330 30 85		AUFTRAGGEBER STADT WELS Stadtentwicklung Stadtplatz 1 4600 Wels	
GEZEICHNET JeE,FIL	MASSTAB 1:4000	PLANINHALT Baustellenphasenplan, Phase 4		PHASE ENTWURF	
PROJEKT WTU	DWG wtu_la_e_gr_v01-03dwg	PLANNUMMER WTU_LA_E_GR_405_00		INDEX V00	DATUM 241023

Merkblatt zum Schutz unserer Bäume


ÖNORM B1121




Baumschutz auf Baustellen

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012


GALILEO




Variante A WURZELSCHUTZ DURCH ZAUN



Variante B WURZELSCHUTZ DURCH LASTVERTEILUNG




NICHT BEFAHREN
NICHT ABLAGERN:
- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN
- BAUMATERIALIEN
- BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHWENKBEREICH BEACHTEN




KEIN BODENABTRAG
KEINE AUFSCHÜTTUNG
NICHT VERDICHTEN
KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
KRONE SCHÜTZEN

Ergänzung Baumschutz auf Baustellen



WURZELSCHUTZ DURCH ZAUN
STAMMSCHUTZ DURCH UMMANTELUNG
(OHNE AUFSCHÜTTUNG, OHNE METALLPLATTE)
Installation Zaun später (nach Abbruch
angrenzender Asphalt, Hallen)

Variante C



STAMMSCHUTZ DURCH UMMANTELUNG
(OHNE AUFSCHÜTTUNG, OHNE METALLPLATTE)

Variante D